Rétroplanning du Projet

Site Vitrine - Égalité Pour Tous

Journées de l'Emploi et de la Formation

Informations du Projet

Client: Association Égalité Pour Tous

Période : 12/08/2025 → 26/08/2025 (2 semaines)

Technologies: Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase

Objectif: Site vitrine moderne et accessible pour promouvoir l'événement

Phase	Tâche	Description	Date de début	Date de fin	Durée	Priorité	Statut		
« PH									
1.1	Installation Node.js & outils	Mise en place de Node.js 24.x et vérifications PATH	12/08/2025	12/08/2025	2 h	Haute	Terminé		
1.2	Initialisation projet	Next.js 14 + TS, structure App Router, scripts NPM	12/08/2025	12/08/2025	3 h	Haute	Terminé		
1.3	Dépendances	Install Tailwind, Framer Motion, RHF, Zod, Zustand, Query, etc.	13/08/2025	13/08/2025	1 h 30	Haute	Terminé		
1.4	Tailwind & Design System	Couleurs, typos, animations, composants utilitaires	13/08/2025	13/08/2025	2 h	Moyenne	Terminé		

Phase	Tâche	Description	Date de début	Date de fin	Durée	Priorité	Statut	
PHASE 2 : Développement Frontend								
2.1	Page d'accueil	Hero, stats, features, CTA, animations	14/08/2025	14/08/2025	1 j	Haute	Terminé	
2.2	Header & Footer	Navigation responsive, CTA, liens sociaux	15/08/2025	15/08/2025	1 j	Haute	Terminé	
2.3	Page Journées de l'Emploi	Programme, objectifs, galerie, formulaire de participation	15/08/2025	15/08/2025	1 j	Haute	Terminé	
2.4	Page Offres d'emploi	Filtres (contrat, domaine, lieu), recherche, listing	18/08/2025	18/08/2025	1 j	Haute	Terminé	
2.5	Page Promotrice	Portrait, parcours, vision, messages	19/08/2025	19/08/2025	1/2 j	Moyenne	Terminé	
2.6	Page Contact	Formulaire validé (RHF+Zod), infos et réseaux	19/08/2025	19/08/2025	1/2 j	Moyenne	Terminé	
∜ PH∕	ASE 3 : Intégrati	on Backend						
3.1	Configuration Supabase	Projet, clés, variables d'environnement	20/08/2025	20/08/2025	2 h	Haute	À faire	
3.2	Base de données	Tables participants, job_offers, policies RLS	20/08/2025	20/08/2025	3 h	Haute	À faire	
3.3	API Routes	Endpoints pour formulaires et offres (mutations + fetch)	21/08/2025	21/08/2025	1 j	Moyenne	À faire	

Phase	Tâche	Description	Date de début	Date de fin	Durée	Priorité	Statut	
3.4	Authentification	Auth Supabase (admin) + protection des routes	22/08/2025	22/08/2025	1/2 j	Moyenne	À faire	
<i></i> PH∕	ASE 4 : Tests et	Optimisation						
4.1	Tests fonctionnels	Parcours critiques, soumissions, flux d'offres	22/08/2025	22/08/2025	1/2 j	Moyenne	À faire	
4.2	Responsive	Mobile-first, tablettes, desktop, corrections UI	25/08/2025	25/08/2025	1/2 j	Basse	À faire	
4.3	Performance	Optim images, cache, lazy- loading, audits Lighthouse	25/08/2025	25/08/2025	1/2 j	Basse	À faire	
4.4	SEO & accessibilité	Métadonnées, balises, contrastes, ARIA	26/08/2025	26/08/2025	2 h	Basse	À faire	
ø PH∕								
5.1	Configuration Vercel	Projet, variables d'env, previews	26/08/2025	26/08/2025	1 h	Haute	À faire	
5.2	Déploiement initial	Build prod, vérifications, incidents éventuels	26/08/2025	26/08/2025	2 h	Haute	À faire	
5.3	Domaine	DNS, CNAME/Apex, https (si requis)	26/08/2025	26/08/2025	1 h	Moyenne	À faire	
PHASE 6 : Livraison								

Phase	Tâche	Description	Date de début	Date de fin	Durée	Priorité	Statut
6.1	Tests finaux	Tests post- déploiement multi- navigateurs	26/08/2025	26/08/2025	1 h	Haute	Prévu
6.2	Passation / formation	Accès, consignes, sauvegardes	26/08/2025	26/08/2025	1 h	Haute	Prévu
6.3	Livraison finale	Remise des livrables + doc courte d'exploitation	26/08/2025	26/08/2025	30 min	Haute	Prévu

Notes :

- Week-end du 16-17 et 23-24/08 conservés en réserve (aucune tâche planifiée).
- Des marges de sécurité sont prévues sur 25–26/08 pour boucler tests et déploiement.
- Les durées sont indicatives et ajustées selon les retours et validations.

Rétroplanning généré le : 13/08/2025

Projet : Site Vitrine Égalité Pour Tous – Journées de l'Emploi et de la Formation

Chef de projet :